

ПРИКАЗ

от «09» 03. 2023 г.

№ 100/1

а.Кошехабль

Об утверждении муниципального плана—графика мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях МО «Кошехабльский район»

В целях обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации, подготовки к введению и реализации федеральных основных общеобразовательных программ (далее-ФООП) во всех общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план—график мероприятий (далее - План) введения федеральных основных образовательных программ (далее ФООП) в общеобразовательных организациях МО «Кошехабльский район» (прилагается).

2.Определить ответственным за реализацию муниципального Плана введения ФООП в общеобразовательных организациях МО «Кошехабльский район» МКУ РМК МО «Кошехабльский район» (далее- РМК) (организация-оператор) (Воронцова Р.В.).

3.Назначить муниципальными координаторами реализации Плана мероприятий введения ФООП в общеобразовательных организациях МО «Кошехабльский район» заведующую МКУ РМК МО «Кошехабльский район» Воронцову Р.В. И ведущего специалиста Управления образования Мамхегову С.Р.

4.Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования:

5 Утвердить:

- план-график мероприятий по введению ФООП в общеобразовательных организациях МО «Кошехабльский район»;

основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП;

- план школьных методических объединений в целях оказания методической помощи педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП;

- систему мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП;

- привести в соответствие с требованиями ФООП локальные и нормативные акты общеобразовательной организации.

5.2. Обеспечить:

- введение ФООП с 1 сентября 2023 г. для обучающихся всех классов;

- повышение квалификации педагогических работников и управленческих команд

общеобразовательных организаций на базе ГБУ ДПО РА «АРИПК» или на базе ФГАОУ ДПО «Академии Минпросвещения России»;

- включение в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, соответствующих требованиям ФООП;

- кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих ФООП.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
образования



А.Х.Берзегова

Приложение
к приказу УО
от « 09 » 03. 2023г. № 100/н

**Муниципальный план-график
мероприятий введения федеральных основных образовательных программ (ФООП)
в МО «Кошехабльский район»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Организация деятельности муниципальной и школьных рабочих групп, координирующих введение ФООП в образовательных организациях	Март 2023 г.	УО, МКУ РМК, руководители ОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном и школьном уровнях
2	Актуализация деятельности муниципальных учебно-методических объединений по предметам	Март – апрель 2023 г.	УО, МКУ РМК, руководители ОО	Определены первоочередные задачи работы районных методических объединений учителей – предметников
3	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	Март – апрель 2023 г.	УО, МКУ РМК	Проведена работа по управлению введением ФООП на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
4	Проведение управлением образования, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению ФООП и контроля за готовностью ОО.	Апрель - июнь 2023 г.	УО, МКУ РМК, ОО	Проведена оценка готовности к ФООП
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				

1	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП	Март - апрель 2023 г.	УО	Определены на муниципальном уровне и уровне образовательной организации мероприятия по введению ФООП
2	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	март - 2023 г.	УО, МКУ РМК	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
1	Активизация работы районных учебно-методических объединений учителей-предметников	Март - декабрь 2023 г.	УО, МКУ РМК	Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам по вопросам введения ФООП
2	Организация и проведение районных научно-практических конференций, круглых столов, семинаров по актуальным вопросам введения ФООП	Март - июнь 2023 г.	УО, МКУ РМК	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
3	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	январь-декабрь 2023 г.	УО, МКУ РМК, ЦДОД, ДЮСШ	Обобщены способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов района
4	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	Март - июнь 2023 г.	УО, МКУ РМК, управленческие команды ОО	Сформированы подходы к организации управления процессами введения ФООП
5	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	июнь - август 2023 г.	МКУ РМК, руководители ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				

1	Обеспечение обучения руководителей ОО, повышения квалификации всех педагогических работников	апрель - август 2023 г.	УО, МКУ РМК, руководители ОО	Пройдены курсы повышения квалификации руководителями и всеми педагогами ОО, начинающими работать по ФООП с 1 сентября 2023г.
V. Мониторинг готовности района к введению ФООП				
1	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФООП	Март – апрель 2023 г.	УО	Составлен перечень общеобразовательных организаций с высоким и низким уровнем готовности к введению ФООП
2	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП	Март- апрель 2023 г.	УО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
3	Организация контрольных экспертных выездов в общеобразовательные организации с целью снижения рисков при введении ФООП	Май-июль 2023 г.	УО, МКУ РМК	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП. Оказана помощь школьным рабочим группам ОО по введению ФООП
4	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	декабрь 2023 г.	УО, руководители ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества введения ФООП в образовательных организациях района
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках введения ФООП	2023 г., ежемесячно	УО, Руководители ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при введении ФООП